[
ANDRES  YALOREE
e CHOLULA  Gomizano NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
, FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS {SRFT)

CUARTO TRIMESTRE 2020
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T S DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
FOLIO SISTEMA PARTICIPACIONES AVANCE AVANCE AR
SHCP No. MIDS No. DE OBRA NOMBRE DE OBRA O ACCION LOCALIDAD APROBADO .28 FISM TOTAL FISM MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EIERCIDO PAGADO F(SICO | FINANCIERO UNIDAD DE OBSERVACIONES
MEDIDA
AL T RULLEOR U T LA R [PONENR TR T o
DIRECCKON, AULA DE COMPUTO, MODULO SANITARIO Y
ESCALERA. P. A, 3 AULAS DIDACTICAS, CUBO DE ESCALERA|  gAN ANTONIO
PUE200301739704 32352 20301 Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, CERCA PERIMETRAL, $  7,093,14044 | S - $  7,191,32294 s 7,191,32294 | 5 719132294 | § 219132294 | § 719132294 | § 719132294 | § 5876,80433 | 100% 81.73% 283M2 TERMINADA Y OPERANDO
CISTERNA, REJA DE ACCESO, PLAZAS Y ANDADORES, ASTA|  CACALOTEPEC '
BANDERA Y SUBESTACHON ELECTRICA, EN LA SEGUNDARIA
oA far rrwl £ S NG CEMTRC NE TRARS i
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE SANFRANCISCD
WPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO
PUE200301740458 33258 20305 GENERAL OFICIAL "JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA® CON ACATEPEC $  1,632,63093 | $ 232,88549 | $  1,399,745.44 | 5 1,399,74544 | s 1,399,745.44 | § 1395,745.44 | § 1399,745.44 | § 139974544 | § 139974544 | 100% 100% 584 M2 TERMINADA Y OPERANDO
CLAVE DE CENTRO DE TRABAO. 21EBHO783Y
CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1ER, ETAPA EN 01, CONGEPCITH
ESTRUCTURA U-2C, 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, .
PUE200301742319 35603 20306 | \0pUL0 SANITARIO, AULA DE MEDIOS Y ESCALERAS EN EL T $ 6,068,614.65 | S - S 6,064,48848 |$ 6,064,488.48 | 5 6,064,488.48 | § 6,064,488.48 | S 6,064,488.48 | S 606445848 | S 3,222,019.47 83% 53% 283 M2 EN PROCESO
BAGHILLERATO DIGITAL C.C.T, 21EBHO957R
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA | eany BERNARDING
PUE200301742902 36460 20310 REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE $ 947,315.18 | 3 - $ 853,756.93 | § 853,756.93 | § 853,75693 | $ 853,75693 | § 8535693 | § 85375693 | § 853.756.93 | 100% 100% 1PZA TERMINADA Y CPERANDO
FEBRERO" C.C.T. 21DPR1662X1 TLAXCALANCINGO
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES | SAN ANDRES _
PUE200301744252 39579 20202 CHOLULA, UBICADO EN RADIAL A ZAPATA Y LAS TORRES CHOLULA $ 14,182,22846 | $ 20,346,873.59 | $ 14,750,668.09 | § 14,750,668.09 | § 14,744,110.44 | § 14,750,668.09 | § 14,750,668.09 | 14,750,668.09 | § 14,182,228.46 60% 40% 11996m2 EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SAN ANDRES
PUE200301782463 141415 20311 ESTRUCTURA REGIONAL U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA CHOLULA $ 1,231,952.04 | $ - s 1,269,448.67 | 5 1,269,44867 | 5 126944867 | § 1.269,448.67 | § 1,269,448.67 | § 1,269,448.67 | § 369,382.86 88% 29% 88.32M2 EN PROCESO
NUM. 32
PUE200301782721 141201 20312 | CONSTRUCIONDE 2 AULASDIDACTICAS ENESTRUCURA | SANANDRES | o o7 005 7 | ¢ S 1,396,673.87 |S  1,39,67387 | s 1396,67387 | § 139667387 | § 139667387 | 5 1,396,67387 | 5 41900216 | 91% 30% 2219M2  |enPRoCESO
REGIONAL C EN ESC. PRIM. ABRAHAM SANCHEZ LOPEZ CHOLULA 19944633 - i K 22BN o o o o . :
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, MODULO | saANTA MARIA
PUE200301782721 141415 20313 DE SANITARIOS Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL $  2,874,17408 | S . S 2,90859548 | § 2,908,595.48 | 5 2,908,595.48 | § 290859548 | § 2,908,595.48 | § 2,908,595.48 | § $62,022.51 78% 30% 768m2 EN PROCESD
"C" EN EL CAIC DE TONANTZINTLA TONANTZINTLA
ELECTRIFICACION PARA LA SECUNDARIA DE "NUEVA SAN ANTONIO
PUE200401837167 199116 20314 CREACION" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: $ 171,711.76 | § - $ 171,711.76 | § 171,711.76 | § 171,711.76 | § 17171176 | § 1171176 | 8 17171176 | 8 17171176 | 100% 100% 10TROS  |TERMINADA Y OPERANDO
21EES0002Z CACALOTEPEC
ELECTRIFICACION PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN SAN ANDRES
PUE200401837369 199795 20315 ANDRES CHOLULA, EN RADIAL A TLAXCALANCINGO NUM. P $ 110,445.98 $ 110,445.98 | § 110,445.98 | § 11044598 | § 11044598 | 5 11044598 | 5 11044598 | s 11044598 | 100% 100% 10TROS  |TERMINADA Y OFERANDO
1623
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI
AVANCE CANTIDAD /
FOLIO SISTEMA SHCP | No. OBRA NOMBRE DE OBRA O ACCION 1OCALIDAD APROBADO NG APLICA MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO UNIDAD DE OBSERVACIONES
FISICO | FINANCIERO
MEDIDA
REMODELACION ¥ AMPLIACION DE LA (NSPECTORIA AUXILIAR DE LA
PUE200201706792 20400 COLONIA LAZARO CARDENAS. CALLE DEL NOGAL No. 14, COLONIA COL. LAZARO CARDENAS | $ 3,749,272.76 $ 3,745,272.76 | § 3,749,27276 | § 3,749,272.76 | § 3,749.272.16 | § 3,749.272.%6 100% 100% 272.04M2 TERMINADA Y OPERANDO
LAZARO CARDENAS, SAN ANDRES CHOLULA
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 ORIENTE
PUE200401875654 20403 ENTRE CANE T BT AL 10 ST SAN ANDRES CHOLULA | $ 1,792,250.25 $ 1,792250.25 | § 179225025 | §  1,792,250.25 | §  1,792,250.25 | $  1,792,250.25 | 100% 100% 1240,01M2 TERMINADA Y OPERANDO
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA (REDUCTOR DE SAN BERNARDINO
PUE200401875731 20404 VELOCIDAD VIAL DE CONCRETO HIDRAULICO Y PASO PEATONAL) EN TUAXCALANCINGD $ 237,398.49 B 237,398.49 | § 23739849 | $ 237,398.49 | $ 237,398.49 | § - 100% 100% 4 PZA. TERMINADA Y OPERANDQ
AV. LA LUNA, ACCESO A CIUDAD JUDICIAL
PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA SAN ANDRES
PUE200401877712 A6 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA $§  42,564,711.87 $ 42,564,71187 | S 42,564,711.87 | $ 42,564,711.87 | $ 42,564,711.87 | $ 40,374,353.90 100% 94% 179 PZA EN PROCESO
CHOLULA




